

III. PLÁN REALIZACE

Trvání projektu a plán jeho realizace

Aktivita		2016				2017				2018				Poznámka (specifikace)
Číslo	Název	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Příprava projektu			x										schůzka projektového týmu, upřesnění harmonogramu a úkolů
2	Zahájení realizace projektu (uzavření smlouvy, z			x										zahájení aktivit
3	Realizace projektu						x							aktivita A.1 Veřejné fórum
4	Realizace projektu						x							aktivita A.2 Fórum mladých
5	Realizace projektu					x	x	x	x					aktivita A.3 Veřejné projednání, kulaté stoly
6	Realizace projektu					x	x	x	x					aktivita A.4 Participativní rozpočet
7	Realizace projektu						x							aktivita B.1 Den Země s ekologickou stoutěží pro školy
8	Realizace projektu						x							aktivita B.2 Uklíďme Česko
9	Realizace projektu						x							aktivita B.3 Evropský týden udržitelného rozvoje
10	Realizace projektu				x	x	x		x					aktivita B.4 Fairtradová kampaň
11	Realizace projektu			x				x						aktivita B. 5 Evropský týden mobility
12	Realizace projektu				x									aktivita C.1 Ekologická stopa
13	Realizace projektu								x					aktivita C.2 Uhlíková stopa
14	Realizace projektu						x							aktivita C.3 Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava
15	Realizace projektu			x	x	x	x	x						aktivita C.4 Bezpečná cesta do školy
16	Realizace projektu				x	x								aktivita D.1 Dopravní studie průjezdnosti se zklidněním dopravy
17	Realizace projektu					x	x	x						aktivita D.2 Studie možností udržitelné spotřeby pro ÚMČ Praha 8
18	Realizace projektu						x	x						aktivita D. 3 Dopravní studie, Bezpečná cesta do školy
19	Realizace projektu								x	x				aktivita D.4 Metodická příručka pro implementaci MA21
20	Realizace projektu								x	x				aktivita D.5 Závěrečná brožura o realizaci projektu
21	Realizace projektu			x										aktivita E.1 Fairtradová konference
22	Realizace projektu				x									aktivita E.2 Seminář pro vedoucí pracovníky, komunikační dovednosti
23	Ukončení realizace projektu (převzetí vybavení,									x				Ukončení realizace aktivit projektu
24	Závěrečné vyhodnocení projektu									x	x			Zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu
25	Publicita			x	x	x	x	x	x	x	x			průběžné vydávání tiskových zpráv, měsíční zprávy v měsíčníku MČ Osmička a další publicita